

<b>Beschlussvorlage</b> Gemeinde Bad Kleinen	Vorlage-Nr: VO/GV08/2016-1679 Status: öffentlich Aktenzeichen:
Federführend: Bauamt	Datum: 04.04.2016 Einreicher: Bürgermeister
<b>Bevollmächtigung des Bürgermeisters mit der Vergabe von Bauleistungen für den Umbau von Nebenräumen in der Grundschule zur Gemeindebibliothek</b>	
Beratungsfolge:	
Beratung Ö / N	Datum                      Gremium
Ö	20.04.2016      Ausschuss für Bau-, Verkehrsangelegenheiten und Umwelt Bad Kleinen
Ö	11.05.2016      Gemeindevertretung Bad Kleinen

**Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung bevollmächtigt den Bürgermeister mit der Vergabe von Bauleistungen für den Umbau von Räumen in der Grundschule zur Gemeindebibliothek an die günstigsten Bieter nach beschränkter Ausschreibung. Mit den Planungsleistungen sollen Frau Kästner als Architektin und Herr Bombowsky als Elektroplaner beauftragt werden.

**Sachverhalt:**

Für das Vorhaben wurden Zuwendungen nach der Richtlinie zur Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung bewilligt, die bis zum 30.09.2016 mit bezahlten Rechnungen abgerufen werden müssen. Um den rechtzeitigen Mittelabruf nicht zu gefährden, sind die Leistungen zügig und unabhängig von den Sitzungsterminen zu vergeben.

**Finanzielle Auswirkungen:**

**Anlage/n:**

Zeitplan

<b>Abstimmungsergebnis:</b>	
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums	
Davon besetzte Mandate	
Davon anwesend	
Davon Ja- Stimmen	
Davon Nein- Stimmen	
Davon Stimmenthaltungen	
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V	

Bauvorhaben : **Grundschule Bad Kleinen  
Umbau Nebenräume zur Bibliothek**

### Vorschlag weiterer Ablaufplan

Erarbeitung Ausführungsplanung:	04.04. - 15.04.2016
Erarbeitung Leistungsverzeichnisse:	18.04. – 29.04.2016
Ausgabe Leistungsverzeichnisse am:	02.05.2016
Submission (?) / Angebotsabgabe: (beschränktes / freihändiges Verfahren?)	17.05.2016
Auswertung Angebote und Vergabevorschläge:	18.05. – 20.05.2016
Bietergespräche / Auftragserteilung:	23.05. – 30.05.2016
Bauvorbereitung Ausführungsfirmen: (Bestellung Fenster- u. Türelemente, Bestellzeit ca. 6 – 8 Wochen)	01.06. – 22.07.2016
Bauausführung : (4 Wochen)	25.07. – 19.08.2016
-----	
Ausstattung / Umzug: (Leistung Gemeinde bis Ferienende)	22.08. – 02.09.2016

aufgestellt:



.....  
B. Kästner  
Architektin