

Beschlussvorlage Gemeinde Ventschow	Vorlage-Nr: VO/GV11/2019-0582 Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 18.03.2019 Einreicher: Bürgermeister
Federführend: Bauamt	
Bevollmächtigung des Bürgermeisters mit der Vergabe von Bauleistungen und Unterzeichnung der Auftragsschreiben für die Umrüstung des Heizhauses in Ventschow und Erneuerung des Nahwärmenetzes	
Beratungsfolge:	
Beratung Ö / N	Datum Gremium
Ö	29.04.2019 Gemeindevertretung Ventschow

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung bevollmächtigt den Bürgermeister mit der Vergabe und Beauftragung von Leistungen für die Erneuerung des Nahwärmenetzes und Umrüstung des Heizhauses nach Ausschreibung an den jeweils günstigsten Bieter. Gleichzeitig wird der Bürgermeister bevollmächtigt, die Zuschlagsschreiben allein zu unterschreiben.

Sachverhalt:

Das neue Nahwärmenetz und das gemeindliche Heizhaus sollen die Sporthalle, die Kita und das künftige Dorfgemeinschaftshaus versorgen. Das Vorhaben soll abgeschlossen sein, wenn die neue Kita bezugsfertig ist. Bevor der neue Kindertagesstätte hergerichtet werden kann, müssen die Leitungen für das Nahwärmenetz zum künftigen Dorfgemeinschaftshaus verlegt sein, weil sie die Fläche queren. Um den rechtzeitigen Baubeginn nicht zu gefährden, soll dem Bürgermeister ermöglicht werden, unabhängig von den Sitzungsterminen der Gemeindevertretung über die Vergabe der ausgeschriebenen Leistungen zu entscheiden.

Finanzielle Auswirkungen:

Anlage/n:

Ablaufplan

Abstimmungsergebnis:	
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums	
Davon besetzte Mandate	
Davon anwesend	
Davon Ja- Stimmen	
Davon Nein- Stimmen	
Davon Stimmenthaltungen	
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V	

Heizhaus Ventschow

Straße der Jugend 22

Termine

Los 1	Nahwärmenetz + HA Station Kita			
1	Übergabe LV an Auftraggeber	14 Tage		04.04.2019
2	Veröffentlichung, Bekanntmachung	1 Tag	09.04.2019	09.04.2019
3	Versand der Unterlagen		16.04.2019	
4	Angebotsfrist	17 Tage		03.05.2019
5	Submission	1 Tag	06.05.2019	06.05.2019
6	Vergabevorschlag	4 Tage	07.05.2019	10.05.2019
7	Zuschlag			17.05.2019
8	Auftragserteilung	14 Tage		31.05.2019
9	Beginn			17.06.2019
	Nahwärmenetz	15 AT		
	HA-Station	15 AT		
	(in Abhängigkeit Lieferzeiten HA-Station)			

Packet II

Los 2	Heizhaus - Heizungsinstallation			
Los 3	Elektro			
Los 4	Bauleistungen			
1	Übergabe LV an Auftraggeber			30.04.2019
2	Veröffentlichung, Bekanntmachung	1 Tag	02.05.2019	02.05.2019
3	Versand der Unterlagen		09.05.2019	
4	Angebotsfrist	30 Tage		07.06.2019
5	Submission	1 Tag	10.06.2019	10.06.2019
6	Vergabevorschlag	4 Tage	11.06.2019	14.06.2019
7	Zuschlag			21.06.2019
8	Auftragserteilung	14 Tage		08.07.2019
9	Beginn			22.07.2019
	Fertigstellung			13.09.2019
	(in Abhängigkeit Lieferzeiten Kesselanlage)			