
Abarbeitung Prioritätenliste Unterhaltung Strassen, Wege und Plätze (s. Beschlussvorlage VO/GV08/2020-2376) Stand: 02.09.2021

verfügbare Mittel auf Produktkonto 54100/52338 100.000,00 €

Position auf Maßnahme geschätzte Kosten Günstigtes Angebot Rechnungs- Bemerkungen

Prioritätenliste Auftragssumme summe

Übernahme aus dem Vorjahr

5 2. Altengerechter Übergang in der Feldstraße 5.000,00 € 4.019,08 € 4.685,92 € in 2018 von Firma Hecht in der Feldstraße ausgeführt

gegenüber der ehemaligen Kaufhalle geplante Umsetzung IV. Quartal 2020 (Nach Breitband)

(Rollatortauglich) Fertigstellung April 2021

(abgeschlossen)

Altengerechter Übergang im Koppelweg  5.000,00 € 3.865,09 € 5.422,58 € geplante Umsetzung IV. Quartal 2020 (Nach Breitband,

gegenüber der Arztpraxis  Instandsetzung Gehweg)

(abgeschlossen) Fertigstellung April 2021

3 Instandsetzung Gehweg vor FFW geplante Umsetzung nach Breitband (IV. Quartal 2020) in 2021, 

Sicherung der Teichböschung Abstimmung im Zuge BV FFW Anbau (Teich wird zugeschüttet?),

Schadensbild hat sich nicht vergrößert im Vergleich zum Vorjahr

Dringlichkeit der Maßnahme hat sich verringert

Wendisch Rambow, Pflasterstraße - Instandsetzung 2 großflächige Pflasterabsackungen

"Zum Dambecker Moor" kurz hinter dem Bahnübergang

(Nach DB- Maßnahme BÜ Wendisch Rambow, Sep. 2020)

erst in 2021 nach Erneuerung HA TW durch ZV WIS (Stand: Okt. 2020)

Erneuerung HA TW noch nicht erfolgt (Stand August 2021)

laufendes Jahr

1 Bad Kleinen, Gehweg an der FFW 12.500,00 € geplante Umsetzung nach Breitband (IV. Quartal 2020) in 2021, 

Sicherung des abgesackten Gehwegs, Abstimmung im Zuge BV FFW Anbau (Teich wird zugeschüttet?),

Sicherung der Teichböschung Schadensbild hat sich nicht vergrößert im Vergleich zum Vorjahr

Dringlichkeit der Maßnahme hat sich verringert

2 Niendorf, "Zum Gutshaus" Abstimmung mit Unteren Naturschutzbehörde 

Beseitigung der Wurzelschäden am (Geschütze Baume betroffen)

Straßenkörper

3 Niendorf, "Zum Gutshaus" und 15.000,00 € 15 Hochbord + Muldenrinnen setzen

"Am Steindamm", Herstellen einer Regen- Umsetzung nach Breitband (II. Quartal 2021) in 2021, 

wasserentwässerung

Umsetzung 2. Halbjahr 2021

4 Bad Kleinen, Steinstraße, Abschnitts-

weise Weiterführung der Instandsetzung

des Gehweges

5 Wendisch- Rambow, Abschnittsweise 15.000,00 € 25m Pflaster in gesamter Breite aufnehmen und neusetzen 

Weiterführung der Instandsetzung der (Beiseitigung von Absackungen im Pflasterbelag)

Pflasterstraße "An der Bahn" und zum Auftragsvergabe vorbereitet

"Dambecker Moor" Umsetzung Okt/Nov. 2021

6 Bad Kleinen, Gallentiner Chaussee 5.000,00 € 3.928,33 € Auftragsvergabe erfolgt, Umsetzung ab 30.11.21 nach Ende 

Risssanierung mit Heißpressluftverfahren Vollsperrung B106

OT Gallentin, Bad Kleiner Chaussee 5.000,00 € 4.739,13 € Umsetzung nach Ende Vollsperrung B106

Risssanierung (Netzrisse) mit Patchmatic- geplante Umsetzung II. Quartal 2022 

Verfahren

7 Bad Kleinen, Brücke Mühlenstraße Abstimmungen mit DB AG 

Kleinssanierungsmaßnahmen aus der (Reinigung od. Austausch Berührungsschutz - Sperrmaßnahmen 

Brückenprüfung 2019, Berührungsschutz der DB notwendig)

Entfernung Graffiti (Reinigung od. Aus-

tausch)

8 Bad Kleinen, Garagenkomplex 2.400,00 € 2.369,44 € Material wird durch die Gemeinde gestellt, Garagenverein baut 

Herstellung Regenwasserentwässerung Eigenleistung (Beschluss 2021-2443)

(abgeschlossen) Fertiggestellt, Schlussrechnung fehlt noch

9 Gallentin, Badestrand, 1.000,00 € 678,92 €

Sperrung Zufahrt zur Slipp- Anlage (Poller)

(abgeschlossen)

10 Laufende Bankettsanierung der 10.000,00 €

Gemeindestraßen in den Ortsteilen

Instandsetzung Weg Gallentin - Zickhusen, 8.000,00 € 7.320,32 € 10.884,82 € Maßnahme zur Gefahrenabwehr, Fertigstellung März 2021

Kaltasphalt und Bankettsrbeiten

Summe Ausgaben = 83.900,00 € 26.241,39 € 21.672,24 €

Saldo = 16.100,00 € 73.758,61 € 78.327,76 €


