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Beschlussvorlage
Gemeinde Bad Kleinen

Federführend:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Einreicher:

VO/GV08/2017-1801
öffentlich

23.01.2017
Bürgermeister

Bevollmächtigung des Bürgermeisters mit der Vergabe von 
Aufträgen für die Erweiterung der Kita in Bad Kleinen
Beratungsfolge:
Beratung Ö / N Datum Gremium

Ö 08.02.2017 Ausschuss für Bau-, Verkehrsangelegenheiten und Umwelt Bad Kleinen
Ö 01.03.2017 Gemeindevertretung Bad Kleinen

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung bevollmächtigt den Bürgermeister mit der Vergabe von Bau- und 
sonstigen Leistungen, die für die Bauvorbereitung und -durchführung der Erweiterung der 
Kita in Bad Kleinen entsprechend der bestätigten Entwurfsplanung der Architektin Frau 
Kästner notwendig sind. Gleichzeitig wird der Bürgermeister bevollmächtigt, die 
Auftragsschreiben allein zu unterschreiben.

Sachverhalt:
Für das Vorhaben wurden Sonderbedarfszuwendungen in Aussicht gestellt. Die 
Baumaßnahme soll zügig vorbereitet und entsprechend des beiliegenden Ablaufplanes  
realisiert werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Anlage/n:
Ablaufplan vom 23.01.2017
 

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums
Davon besetzte Mandate
Davon anwesend
Davon Ja- Stimmen
Davon Nein- Stimmen
Davon Stimmenthaltungen
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V



Jahr

Monat

Kalenderwoche 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6

Erarbeitung Bauantrag

Baugrundgutachten

Statik

Gemeindevertretung 14.12.16

Einreichen Bauantrag 15.12.16

Baugenehmigung

Ausführungsplanung bab

Planung Haustechnik

Ausschreibung aller Gewerke

Bekanntmachung in der Presse

Angebotserstellung Firmen

Submission

Auswertung / Vergabevorschlag

Bietergespräche

Absagen

Verträge

Bauausführung 

Abnahmen und Abrechnung

Ausstattung / Möblierung

Inbetriebnahme 

(voraussichtlich im Februar 2018)

Januar

2018

Feb.

Erweiterung Kindertagesstätte Bad Kleinen

Oktober Dezember

2016 2017

NovemberDezember JuniMai SeptemberJanuar Februar März April Juli August November

ca. 7 Monate Bauzeit

bab

Büro für Architektur

und Bauleitplanung

Ablaufplan

Gesamtmaßnahme
Stand: 23.01.2017
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