

Beschlussauszug zu IV/09/25-004
aus der
Sitzung der Gemeindevertretung Bobitz
vom 08.04.2025

Top 7.1 Information zum Planungsstand/Ausführungsstand der Erneuerung der Schulstraße in Bobitz

Herr Franke informiert zur Submission der Vorflut, der Fläche vor der FF und der Buswendschleifen. Start ist am 14.04.2025, er hofft, dass dann genügend Angebote vorliegen, um nach Ostern einen Vergabevorschlag zu haben und die Arbeiten beginnen können. Bis 30.06.2026 liegt eine Verlängerung vor.