

**Beschlussauszug zu IV/09/25-004**  
aus der  
Sitzung der Gemeindevertretung Bobitz  
vom 08.04.2025

---

**Top 7.1 Information zum Planungsstand/Ausführungsstand der Erneuerung der Schulstraße in Bobitz**

**Herr Franke** informiert zur Submission der Vorflut, der Fläche vor der FF und der Buswendschleifen. Start ist am 14.04.2025, er hofft, dass dann genügend Angebote vorliegen, um nach Ostern einen Vergabevorschlag zu haben und die Arbeiten beginnen können. Bis 30.06.2026 liegt eine Verlängerung vor.