

Beschlussvorlage Gemeinde Bad Kleinen	Vorlage-Nr: VO/GV08/2021-2501 Status: öffentlich Aktenzeichen:
Federführend: Bauamt	Datum: 31.08.2021 Einreicher: Bürgermeister
Beratung und Information zum Abarbeitungsstand der Prioritätenliste Straßen, Wege, Plätze 2021/2022	
Beratungsfolge:	
Beratung Ö / N	Datum Gremium
Ö	15.09.2021 Ausschuss für Bau-, Verkehrsangelegenheiten und Umwelt Bad Kleinen
Ö	20.10.2021 Gemeindevertretung Bad Kleinen

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die Fortschreibung der Prioritätenliste für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze für die Jahre 2022 und 2023 entsprechend beigefügter Anlage Nr. 3. Notwendige Haushaltsmittel sind einzuplanen.

Sachverhalt:

Information zum Abarbeitungsstand der Prioritätenliste Straße, Wege und Plätze und Beratung zur Fortschreibung der Prioritätenliste für die Jahre 2022/2023.

Finanzielle Auswirkungen:

Beratungsbedarf

Anlage/n:

- 1 – Übersicht Bearbeitungsstand Produktkonto Strassenunterhaltung
- 2 – Auszug Beschlussvorlage 2020-2376
- 3 – Entwurf Fortschreibung der Prioritätenliste 2022-2023

Abstimmungsergebnis:	
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums	
Davon besetzte Mandate	
Davon anwesend	
Davon Ja- Stimmen	
Davon Nein- Stimmen	
Davon Stimmenthaltungen	
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V	

verfügbare Mittel auf Produktkonto 54100/52338

100.000,00 €

Position auf Prioritätenliste	Maßnahme	geschätzte Kosten	Günstiges Angebot Auftragssumme	Rechnungs- summe	Bemerkungen
Übernahme aus dem Vorjahr					
5	2. Altengerechter Übergang in der Feldstraße gegenüber der ehemaligen Kaufhalle (Rollatortauglich) (abgeschlossen)	5.000,00 €	4.019,08 €	4.685,92 €	in 2018 von Firma Hecht in der Feldstraße ausgeführt geplante Umsetzung IV. Quartal 2020 (Nach Breitband) Fertigstellung April 2021
	Altengerechter Übergang im Koppelweg gegenüber der Arztpraxis (abgeschlossen)	5.000,00 €	3.865,09 €	5.422,58 €	geplante Umsetzung IV. Quartal 2020 (Nach Breitband, Instandsetzung Gehweg) Fertigstellung April 2021
3	Instandsetzung Gehweg vor FFW Sicherung der Teichböschung				geplante Umsetzung nach Breitband (IV. Quartal 2020) in 2021, Abstimmung im Zuge BV FFW Anbau (Teich wird zugeschüttet?), Schadensbild hat sich nicht vergrößert im Vergleich zum Vorjahr Dringlichkeit der Maßnahme hat sich verringert
	Wendisch Rambow, Pflasterstraße "Zum Dambecker Moor"			-	Instandsetzung 2 großflächige Pflasterabsackungen kurz hinter dem Bahnübergang (Nach DB- Maßnahme BÜ Wendisch Rambow, Sep. 2020) erst in 2021 nach Erneuerung HA TW durch ZV WIS (Stand: Okt. 2020) Erneuerung HA TW noch nicht erfolgt (Stand August 2021)
laufendes Jahr					
1	Bad Kleinen, Gehweg an der FFW Sicherung des abgesackten Gehwegs, Sicherung der Teichböschung	12.500,00 €			geplante Umsetzung nach Breitband (IV. Quartal 2020) in 2021, Abstimmung im Zuge BV FFW Anbau (Teich wird zugeschüttet?), Schadensbild hat sich nicht vergrößert im Vergleich zum Vorjahr Dringlichkeit der Maßnahme hat sich verringert
2	Niendorf, "Zum Gutshaus" Beseitigung der Wurzelschäden am Straßenkörper				Abstimmung mit Unteren Naturschutzbehörde (Geschützte Baume betroffen)
3	Niendorf, "Zum Gutshaus" und "Am Steindamm", Herstellen einer Regen- wasserentwässerung	15.000,00 €			15 Hochbord + Muldenrinnen setzen Umsetzung nach Breitband (II. Quartal 2021) in 2021, Umsetzung 2. Halbjahr 2021
4	Bad Kleinen, Steinstraße, Abschnitts- weise Weiterführung der Instandsetzung des Gehweges				
5	Wendisch- Rambow, Abschnittsweise Weiterführung der Instandsetzung der Pflasterstraße "An der Bahn" und zum "Dambecker Moor"	15.000,00 €			25m Pflaster in gesamter Breite aufnehmen und neusetzen (Beseitigung von Absackungen im Pflasterbelag) Auftragsvergabe vorbereitet Umsetzung Okt/Nov. 2021
6	Bad Kleinen, Gallentiner Chaussee Rissanierung mit Heißpressluftverfahren	5.000,00 €	3.928,33 €		Auftragsvergabe erfolgt, Umsetzung ab 30.11.21 nach Ende Vollsperrung B106
	OT Gallentin, Bad Kleiner Chaussee Rissanierung (Netzrisse) mit Patchmatic- Verfahren	5.000,00 €	4.739,13 €		Umsetzung nach Ende Vollsperrung B106 geplante Umsetzung II. Quartal 2022
7	Bad Kleinen, Brücke Mühlenstraße Kleinsanierungsmaßnahmen aus der Brückenprüfung 2019, Berührungsschutz Entfernung Graffiti (Reinigung od. Aus- tausch)				Abstimmungen mit DB AG (Reinigung od. Austausch Berührungsschutz - Sperrmaßnahmen der DB notwendig)
8	Bad Kleinen, Garagenkomplex Herstellung Regenwasserentwässerung (abgeschlossen)	2.400,00 €	2.369,44 €		Material wird durch die Gemeinde gestellt, Garagenverein baut Eigenleistung (Beschluss 2021-2443) Fertiggestellt, Schlussrechnung fehlt noch
9	Gallentin, Badestrand, Sperrung Zufahrt zur Slipp- Anlage (Poller) (abgeschlossen)	1.000,00 €		678,92 €	
10	Laufende Bankettsanierung der Gemeindestraßen in den Ortsteilen	10.000,00 €			
	Instandsetzung Weg Gallentin - Zickhusen, Kaltasphalt und Bankettsarbeiten	8.000,00 €	7.320,32 €	10.884,82 €	Maßnahme zur Gefahrenabwehr, Fertigstellung März 2021
	Summe Ausgaben =	83.900,00 €	26.241,39 €	21.672,24 €	
	Saldo =	16.100,00 €	73.758,61 €	78.327,76 €	

Beschlussvorlage		Vorlage-Nr: VO/GV08/2020-2376
Gemeinde Bad Kleinen		Status: öffentlich
Federführend:		Aktenzeichen:
Bauamt		Datum: 28.10.2020
		Einreicher: Bürgermeister
Beratung und Information zum Abarbeitungsstand der Prioritätenliste Straßen, Wege, Plätze 2020/2021.		
Beratungsfolge:		
Beratung Ö / N	Datum	Gremium
Ö	10.11.2020	Ausschuss für Bau-, Verkehrsangelegenheiten und Umwelt Bad Kleinen
Ö	16.12.2020	Gemeindevertretung Bad Kleinen

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die Fortschreibung der Prioritätenliste für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze für die Jahre 2021 und 2022 entsprechend beigefügter Anlage Nr. 3. Entsprechende Haushaltsmittel sind einzuplanen.

Sachverhalt:

Information zum Abarbeitungsstand der Prioritätenliste Straße, Wege und Plätze (s. Anlage) und Beratung zur Fortschreibung der Prioritätenliste für die Jahre 2021 und 2022.

Finanzielle Auswirkungen:

Beratungsbedarf

Anlage/n:

- 1 – Bearbeitungsstand Produktkonto Strassenunterhaltung
- 2 – Auszug Beschlussvorlage 2019-2226 Erstellung einer Prioritätenliste 2020
- 3 – 2. Entwurf Fortschreibung der Prioritätenliste 2021-2022 (aktualisierte Liste nach BA-Sitzung am 10.11.20)

Abstimmungsergebnis:	
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums	
Davon besetzte Mandate	
Davon anwesend	
Davon Ja- Stimmen	
Davon Nein- Stimmen	
Davon Stimmenthaltungen	
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V	

verfügbare Mittel auf Produktkonto 54100/52338

105.000,00 €

Position auf Prioritätenliste	Maßnahme	geschätzte Kosten	Günstiges Angebot Auftragssumme	Rechnungs- summe	Bemerkungen
6	Sanierung des Weltkriegsdenkmal	20.000,00 €	17.633,56 € (1. Abschlagsrechnung)	5.800,00 €	aus Jahr 2019 (mit nicht geplanten Mehrkosten ist zu rechnen) Fertigstellung: Mitte - Ende November
	Instandsetzung Bankett ländlicher Weg Gallentin - Zickhusen (abgeschlossen)	5.500,00 €	5.268,95 € + 4.500,00 €	8.537,47 €	Auftragsvergabe 12/06/20 Ausführung ab 06/07/20 (Nach Verlegung Glasfaser durch Firma MUP) Mit Erhöhung der Kosten durch Starkregen am 13/06/20 ist zu rechnen.
1	Instandsetzung Gehweg Koppelweg (abgeschlossen)	15.000,00 €	14.096,20 €		Auftragsvergabe vorbereitet (Firma MUP 5000 € über günstigsten Anbieter) Auftragsvergabe am 07/07/20 an Firma Schulz, Umsetzung September Abnahme der Maßnahme am 28/10/20, Schlussrechnung wird gestellt
	Instandsetzung defekter Regenwassereinflauf im Koppelweg Nr. 9 (abgeschlossen)	3.000,00 €	535,50 € + 1.500,00 €	522,00 €	Auftragsvergabe erfolgt kurzfristige Ausführung der Arbeiten (Angebot enthält keinen Preis f. evtl. Reparatur an Grundleitung, mit Mehrkosten ist zu rechnen)
1	Instandsetzung Gehweg Mühlenstraße (abgeschlossen)	7.000,00 €	6.103,62 €		Auftragsvergabe vorbereitet (Firma MUP kein Angebot abgegeben) Auftragsvergabe am 07/07/20 an Firma Schulz, Umsetzung September Abnahme der Maßnahme am 28/10/20, Schlussrechnung wird gestellt
5	Altengerechter Übergang in der Feldstraße gegenüber der ehemaligen Kaufhalle (Rollatortauglich)	5.000,00 €			In 2018 von Firma nicht in der Feldstraße ausgeführt geplante Umsetzung IV. Quartal 2020 (Nach Bestand) Auftragsvergabe vorbereitet
	Altengerechter Übergang im Koppelweg gegenüber der Arztpraxis	5.000,00 €			geplante Umsetzung IV. Quartal 2020 (Nach Bestand) Instandsetzung Gehweg Auftragsvergabe vorbereitet
3	Instandsetzung Gehweg vor FFW Sicherung der Teichböschung	12.500,00 €			geplante Umsetzung nach Bestand IV. Quartal 2020 in 2021
	Reparatur Freitreppen in der Mühlenstraße (abgeschlossen)	3.000,00 €	2.612,05 €	2.585,95 €	Auftragsvergabe am 12/06/20 erfolgt
	2. BHST Gallentin, Alte Dorfstraße (abgeschlossen)	5.000,00 €	3.188,24 €	3.228,05 €	Fertigstellung bis Schulbeginn 03/08/20 Auftragsvergabe am 07/07/20 Fertigstellung 20/07/20
9	Touristische Infrastruktur (abgeschlossen)	5.000,00 €	2.530,42 €	2.383,17 €	2 Sitzgruppen bestellt am 27/06/20 Lieferung der Sitzgruppen am 19/08/20, Aufstellung erfolgt durch den Bauhof
	Wendisch Rambow, Pflasterstraße "Zum Dambecker Moor"	8.000,00 €			Instandsetzung 2 großflächige Pflasterausbesserungen hinter dem Bahnübergang (Nach DB Maßnahme BU Wendisch Rambow, Sep. 2020) erst in 2021 nach Erneuerung RA-TW durch IV WIS (Stand: Okt. 2020)
	Rückbau Alter FGU Am Bahnhofsvorplatz (abgeschlossen)	2.000,00 €	2.013,34 €		Auftragsvergabe vorbereitet, Angebot Firma Schulz als zu hoch gewertet durch den BgMst. Rückbau erfolgt durch den Bauhof
	Solar LED Beleuchtung BHST Hoppenrade an der L031 (Neubau Radweg, Gemeindeanteil) (abgeschlossen)	9.000,00 €	9.927,62 €	10.837,35 €	Auftragsvergabe am 25/06/20 Rückfrage an Firma Hiescher, Lieferschwierigkeit ab Werk (05/08/20) Lieferung durch Hersteller zugesagt für Mitte August (05/08/20)
2	Instandsetzung Treppenanlage Eiertunnel Seeseite (abgeschlossen)				Durch Starkregen am 13/06/20 massiver Schaden, auf Grund schadhafter Regenwasserableitung von DB Anlagen. Instandsetzung durch DB AG. Nach Abschluss Arbeiten DB AG Neubewertung notwendiger Arbeiten (keine Maßnahmen erforderlich).
	Instandsetzung Gehweg "Am Sportplatz"	7.000,00 €	6.106,59 €		Baubeginn KW 46, Ende KW 47
	Summe Ausgaben =	112.000,00 €	76.016,09 €	33.893,99 €	
	Saldo =	-7.000,00 €	28.983,91 €	71.106,01 €	

AMTSINFORMATIONSSYSTEM

Auszug - Erstellung einer Prioritätenliste für Ausgaben der Haushaltsmittel 2020 im Bereich Unterhaltung Straßen / Wege / Plätze und Regenentwässerung.

Sitzung: SI/08/GV08-03 Sitzung der Gemeindevertretung Bad Kleinen
TOP: Ö 18
Gremium: Gemeindevertretung Bad Kleinen **Beschlussart:** geändert beschlossen
Datum: Mi, 18.12.2019 **Status:** öffentlich/nichtöffentlich
Zeit: 18:30 - 21:05 **Anlass:** Sitzung
Raum: Feuerwehrgebäude Losten
Ort: Eckkosten 6, 23996 Losten
Vorlage: VO/GV08/2019-2226 Erstellung einer Prioritätenllste für Ausgaben der Haushaltsmittel 2020 Im Bereich Unterhaltung Straßen / Wege / Plätze und Regenentwässerung.

Den Mitgliedern der Gemeindevertretung liegt die Prioritätenliste für das Jahr 2020 vor, welche im Bauausschuss erarbeitet wurde:

Herr Wunrau erläutert die Vorhaben.

Von Frau Rathsack wird der Antrag gestellt, als 9. Punkt aufzunehmen, dass 5.000,00 Euro aus den Haushaltsmitteln für die Touristische Infrastruktur, insbesondere Schilder etc. zur Verfügung gestellt werden sollten.

Dieser Punkt 9 wird in die Prioritätenliste mit aufgenommen.

Sodann wird über diese Liste abgestimmt.

In diesem Zusammenhang wird von Herrn Wölm darauf hingewiesen, dass es möglich ist, Förderungen aus dem ehemaligen SED-Vermögen zu erhalten. Dieses trifft insbesondere für Sportstätten und Denkmäler zu. Hier sollte ein Förderantrag gestellt werden.

Beschluss:

Folgende Straßen, Wege und Plätze genießen bei den Ausgaben der entsprechenden Haushaltsmittel in 2020 und 2021 oberste Priorität:

1. Bad Kleinen, Koppelweg – Instandsetzung des Gehweges in 2020 und 70 m Mühlenstraße bis Brücke + Geländer in 2020
2. Treppenanlage Eiertunnel, Seeseite in 2020
3. Bad Kleinen, Gehweg an der FFW – Sicherung des abgesackten Gehweges, Sicherung der Teichböschung
4. Gartenweg am Friedhof glatt ziehen
5. Rollstuhlübergang ehemalige Kaufhalle Feldstraße
6. Sanierung Weltkriegsdenkmal 2020 (Vertrag mit Fa. Ziebell)


7. Niendorf, „Zum Gutshaus“ – Beseitigung der Wurzelschäden am Straßenkörper in 2021
8. Wendisch-Rambow – Abschnittweise Weiterführung der Instandsetzung der Pflasterstraße „An der Bahn“ bis Ende Bebauung in 2021
9. 5.000,00 Euro aus den Haushaltsmitteln sollen für die Touristische Infrastruktur, insbesondere Schilder etc. zur Verfügung gestellt werden

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums:	15
davon besetzte Mandate:	15
davon Anwesende:	15
Ja- Stimmen:	15
Nein- Stimmen:	-
Stimmenthaltungen:	-
Befangenheit nach § 24 KV M-V:	-

Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen
-Der Amtsvorsteher-

Am Wehberg 17, 23972 Dorf Mecklenburg



Bürgermeister

Mitglieder Gemeindevertretung

Mitglieder des Bauausschusses

Fachamt	: Gebäudemanagement
Bearbeitet von	: Herr Blomberg
Telefon	: 03841/798234
Fax	: 03841/798226
E-Mail	: s.blomberg@amt-dm-bk.de

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

Mein Zeichen GBM/BI

Ort, Datum
03.12.2020

Vorschlag zur Fortschreibung der Prioritätenliste Unterhaltung Straße, Wege und Plätze für die Jahre 2021 und 2022

Prioritäten Nr.	Straße / Platz	Bereich	Jahr der Umsetzung
1	Bad Kleinen, Gehweg an der FFW	Sicherung des abgesackten Gehwegs, Sicherung der Teichböschung	2021
2	Niendorf, „Zum Gutshaus“	Beseitigung der Wurzelschäden am Straßenkörper	2021
3	Niendorf, „Zum Gutshaus“ und „Am Steindamm“	Herstellen einer Regenwasserentwässerung	2021
4	Bad Kleinen, Steinstraße	Abschnittsweise Weiterführung der Instandsetzung des Gehweges	2021
5	Wendisch-Rambow	Abschnittsweise Weiterführung der Instandsetzung der Pflasterstraße „An der Bahn bis Ende Bebauung“	2021
6	Gallentiner Chaussee	Rissanierung Asphaltdecke	2021
7	Bad Kleinen, Brücke Mühlenstraße	Kleinsanierungsmaßnahmen aus Brückenprüfung 2019, Berührungsschutz (Plexiglasscheiben) Entfernung Graffiti (Reinigung od. Austausch)	2021
8	Bad Kleinen, Garagenkomplex	Herstellung Regenwasserentwässerung	2021

Telefon (03841) 7980

Telefax (03841) 798226 und 798233

E-Mail: info@amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de

Gläubiger-ID: DE98ZZZ00000111792

Bankverbindungen: DKB Deutsche Kreditbank AG

BLZ:120 300 00

Konto- Nr. 201 947

IBAN: DE9412030000000201947

BIC: BYLADEM1001

Sparkasse Mecklenburg-Nordwest

BLZ: 140 510 00

Konto- Nr. 1000 014 106

IBAN: DE92140510001000014106

BIC: NOLADE21WIS

Prioritäten Nr.	Straße / Platz	Bereich	Jahr der Umsetzung
9	Gallentin, Badestrand	Sperrung der Slip Anlage (nach Prüfung ob rechtlich möglich)	2021
10		Laufende Bankettsanierung Gemeindestraße in den Ortsteilen (z.B. nach Zickhusen, Losten)	2021

Telefon (03841) 7980

Telefax (03841) 798226 und 798233

E-Mail: info@amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de

Gläubiger-ID: DE98ZZZ00000111792

Bankverbindungen: DKB Deutsche Kreditbank AG

BLZ: 120 300 00

Konto- Nr. 201 947

IBAN: DE9412030000000201947

BIC: BYLADEM1001

Sparkasse Mecklenburg-Nordwest

BLZ: 140 510 00

Konto- Nr. 1000 014 106

IBAN: DE92140510001000014106

BIC: NOLADE21WIS

AMT SINFORMATIONSSYSTEM

Vorlage VO/GV08/2020-2376 - Beschlüsse

Betreff: Beratung und Information zum Abarbeitungsstand der Prioritätenliste Straßen, Wege, Plätze 2020/2021.
Status: öffentlich (Vorlage freigegeben) **Vorlage-Art:** Beschlussvorlage
Einreicher: Bürgermeister
Federführend: Bauamt **Bearbeiter/-in:** Blomberg, Sven
Beratungsfolge:

Ausschuss für Bau-, Verkehrsangelegenheiten und Umwelt Bad Kleinen		Vorberatung
10.11.2020	SI/08/BauA-84 Sitzung des Ausschusses für Bau-, Verkehrsangelegenheiten und Umwelt	zur Kenntnis genommen
	Gemeindevertretung Bad Kleinen	Entscheidung
16.12.2020	SI/08/GV08-08 Sitzung der Gemeindevertretung Bad Kleinen	zur Kenntnis genommen

10.11.2020	Ausschuss für Bau-, Verkehrsangelegenheiten und Umwelt Bad Kleinen	zur Kenntnis genommen
------------	--	-----------------------

Die Anlage 1 wird in allen Positionen ausführlich besprochen.

Frau Rathsack spricht bestehende Unklarheiten im Budget „Touristische Infrastruktur“ an (Position 9). Es besteht Einigkeit der Ausschussmitglieder darüber, dass freiwerdende Mittel aus dem Produktkonto Straßenunterhaltung für die „touristische Infrastruktur“ verwendet werden sollen.

Frau Tarnowski merkt an, dass die Bank an der Kreuzung Hauptstraße/Mühlenstraße beschädigt ist (eine Latte der Sitzfläche fehlt).

Die Fortschreibung der Prioritätenliste wird ausführlich diskutiert.

Frau Tarnowski fragt nach der weiteren Verfahrensweise zur Slip-Anlage in Gallentin. Eine Sperrung der Slip-Anlage steht in Frage.

Eine Rechtliche Prüfung ob eine Sperrung der Slip-Anlage/Zugang zum See möglich ist, ist durchzuführen. Hier ist Rücksprache mit dem WSA Lauenburg zu halten. Als Lösung zum Absperren kommen Poller in Frage.

Die Instandsetzung der Straße von Losten, Häuslerreihe (Kreuzung Zufahrt Tierzucht bis Kreuzung Hoppenrade) soll als eigenes Projekt durchgeführt werden. Hierfür soll die Planung im Jahr 2021 (Leistungsphase 1 und 2) durchgeführt werden.

Sanierung Badesteg und Ufersicherung Badestrand (Fortsetzung Spundwand) sollen als Projekt für 2021 vorbereitet und durch Haushalt abgesichert werden.

Zusätzlich auf die Prioritätenliste sind auf zu nehmen:

- Bad Kleinen, Brücke Mühlenstraße als Kleinsanierungsmaßnahme mit Reinigung des Berührungsschutzes (Plexiglasscheiben)

- Rissanierung Gallentiner Chaussee
- Herstellung Regenwasserentwässerung Garagenkomplex Bad Kleinen, Kurze Straße (BA vereinbart Vororttermin und prüft, was technisch möglich ist)

Die Anlage 3 Entwurf Fortschreibung der Prioritätenliste 2021 - 2022 wird bis zur nächsten Gemeindevertretung dahingehend vom Amt überarbeitet.

Die Ausschussmitglieder sind sich einig darüber, dass es keiner Beschlussfassung bedarf. Die Prioritätenliste „lebt“ ständig fort und bedarf der stetigen Anpassung an die lfd. Erfordernisse.

16.12.2020 Gemeindevertretung Bad Kleinen

zur Kenntnis genommen

Herr Wunrau erläutert die Beschlussvorlage und geht auf die Einzelheiten der Prioritätenliste ein. Er macht deutlich, dass die Prioritätenliste ständig den aktuellen Gegebenheiten angepasst wird und der Bauausschuss dieses unter ständiger Kontrolle hält.


Er bittet um Einstellung entsprechender Haushaltsmittel.

Über die vorhandene Vorlage wird **nicht** abgestimmt, die Mitglieder der Gemeindevertretung nehmen diese lediglich zur Kenntnis.

Online-Version dieser Seite: <http://192.168.202.236/ai/vo021.asp?VOLFDNR=10777>

Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen
-Der Amtsvorsteher-

Am Wehberg 17, 23972 Dorf Mecklenburg



Bürgermeister

Mitglieder Gemeindevertretung

Mitglieder des Bauausschusses

Fachamt	: Gebäudemanagement
Bearbeitet von	: Herr Blomberg
Telefon	: 03841/798234
Fax	: 03841/798226
E-Mail	: s.blomberg@amt-dm-bk.de

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

Mein Zeichen GBM/BI

Ort, Datum
02.09.2021

Vorschlag zur Fortschreibung der Prioritätenliste Unterhaltung Straße, Wege und Plätze für die Jahre 2022 und 2023

Prioritäten Nr.	Straße / Platz	Bereich	Jahr der Umsetzung
1	Bad Kleinen, Gehweg an der FFW	Sicherung des abgesackten Gehwegs, Sicherung der Teichböschung	2022
2	Bad Kleiner Chaussee / Gallentiner Chaussee	Rissanierung Asphaltdecke	2022
3	Bad Kleinen, Steinstraße	Abschnittsweise Weiterführung der Instandsetzung des Gehweges	2022
4		Laufende Bankettsanierung Gemeindestraße in den Ortsteilen (z.B. nach Zickhusen, Losten)	2022
5	Niendorf, „Zum Gutshaus“	Beseitigung der Wurzelschäden am Straßenkörper	2022
6	Wendisch-Rambow	Abschnittsweise Weiterführung der Instandsetzung der Pflasterstraße „An der Bahn bis Ende Bebauung“	2022
7			
8			

Telefon (03841) 7980

Telefax (03841) 798226 und 798233

E- Mail: info@amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de

Gläubiger-ID: DE98ZZZ00000111792

Bankverbindungen: DKB Deutsche Kreditbank AG

BLZ:120 300 00

Konto- Nr. 201 947

IBAN: DE9412030000000201947

BIC: BYLADEM1001

Sparkasse Mecklenburg-Nordwest

BLZ: 140 510 00

Konto- Nr. 1000 014 106

IBAN: DE92140510001000014106

BIC: NOLADE21WIS

Prioritäten Nr.	Straße / Platz	Bereich	Jahr der Umsetzung
9			
10			