

Beschlussvorlage Gemeinde Groß Stieten	Vorlage-Nr: VO/GV03/2009-099 Status: öffentlich Aktenzeichen:
Federführend: Bauamt	Datum: 17.12.2009 Einreicher: Bürgermeister
Stellungnahme zur Entwurfsplanung "Erneuerung des Schmutzwasserortsnetzes Groß Stieten"	
Beratungsfolge:	
Beratung Ö / N	Datum
Ö	27.01.2010
Gremium Gemeindevertretung Groß Stieten	

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Groß Stieten stimmt dem Bauvorhaben „Erneuerung des Schmutzwasserortsnetzes Groß Stieten“ zu. Sie hat keine Hinweise oder Bedenken.

Sachverhalt:

Der Zweckverband Wismar plant die Erneuerung des Schmutzwasserortsnetzes Groß Stieten. Die aktuelle Kanaluntersuchung des vorhandenen Systems im Jahr 2008 ergab, dass dieses zum großen Teil stark sanierungsbedürftig ist.

Im Jahr 2009 wurde die Kläranlage vom Zweckverband Wismar saniert und als SBR-Anlage neu ausgebaut. In diesem Zusammenhang muss das Entwässerungsnetz als Trennsystem ausgebaut werden.

Das Ingenieurbüro BAUWAS GmbH hat im Auftrag des Zweckverbandes Wismar die Entwurfsplanung zum Bauvorhaben „Schmutzwasserentsorgung Groß Stieten“ fertig gestellt und bittet die Gemeinde nunmehr um Stellungnahme.

Vorgesehen ist der Beginn der Bauausführung Anfang 2010.

Anlage/n:

- Zeitplanung (Teilabschnitte / Bauzeiten)
- Lageplan


Abstimmungsergebnis:	
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums	
Davon besetzte Mandate	
Davon anwesend	
Davon Ja- Stimmen	
Davon Nein- Stimmen	
Davon Stimmenthaltungen	
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V	

7. Zeit- und Kostenplanung

7.1 Teilabschnitte / Bauzeiten

Die Abschnittsteilung erfolgte über die geplante Gesamtmaßnahme und dient der Festlegung zur Einteilung der für die Ausführung geplanten Bauabschnitte entsprechend den Zuwendungsbescheiden der Fördermittel.

Die Einteilung der Teilabschnitte ist in der nachfolgenden Übersichtsskizze dargestellt:




Die Bauabschnitte werden mit folgenden Bauzeiten eingeschätzt:

Teilabschnitt 1:	ca. 292 m SW	11 HA	8 Wochen
Teilabschnitt 2:	ca. 410 m SW	23 HA	10 Wochen
Teilabschnitt 3:	ca. 265 m SW	13 HA	8 Wochen
Teilabschnitt 4:	ca. 189 m SW	11 HA	6 Wochen
Teilabschnitt 5:	ca. 370 m DRL	14 HA	4 Wochen
Teilabschnitt 6:	ca. 415 m DRL	6 HA	3 Wochen
Teilabschnitt 7:	ca. 140 m DRL	7 HA	3 Wochen
Teilabschnitt 8:	ca. 37 m RW	- HA	5 Wochen

Gesamtbauzeit: 47 Wochen bzw. ca. 11 Monate

Eine endgültige zeitliche Folge für die einzelnen Abschnitte wird mit dem Auftraggeber vor Erarbeitung der Ausführungsunterlagen vorgenommen.



Legende:

- geplanter Schmutzwasserkanal
- - - geplante Schmutzwasserdruckrohrleitung
- geplanter Regenwasserkanal

BAUWAS
 INGENIEURBÜRO GmbH
 BERATUNG • PLANUNG • BAULEITUNG • GUTACHTEN

Büro für
 Abwasserentsorgung/-behandlung
 Umwelttechnik/-schutz
 Wasserversorgung/-wirtschaft
 Abfall
 Straßenbau

Am Krugberg 3
 19055 Raben Steinfeld
 Telefon: 03880 / 5601-0
 Telefax: 03880 / 5601-20
 e-mail: info@ib-bauwas.de
 internet: www.ib-bauwas.de

Übersichtslageplan
 Schmutzwasserentsorgung Groß Stieten