

Beschlussvorlage Gemeinde Bad Kleinen Federführend: Bauamt	Vorlage-Nr: VO/GV08/2010-573 Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 21.04.2010 Einreicher: Bürgermeister
Antrag auf Terminverschiebung zur Fertigstellung des Badesteges in Bad Kleinen	
Beratungsfolge: Beratung Ö / N Datum Gremium Ö 05.05.2010 Ausschuss für Bau-, Verkehrsangelegenheiten und Umwelt Bad Kleinen	

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Bad Kleinen stimmt der Terminverschiebung zur Fertigstellung des Badesteges in Bad Kleinen auf den Herbst 2010 zu.

Sachverhalt:

Die DLRG beantragt eine Terminverschiebung zur Fertigstellung des Badesteges in Bad Kleinen auf den Herbst 2010 (s. Anlage).

Anlage/n:

- Antrag DLRG

Abstimmungsergebnis:	
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums	
Davon besetzte Mandate	
Davon anwesend	
Davon Ja- Stimmen	
Davon Nein- Stimmen	
Davon Stimmenthaltungen	
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V	



Deutsche Lebens-Rettungs-
Gesellschaft

DLRG Ortsverein Schwerin e.V. ; An der Marina 1; 23996 Bad Kleinen

Ortsverein Schwerin e.V.

Gemeinde Bad Kleinen
Gallentiner Chaussee 11
23996 Bad Kleinen

An der Marina 1

23996 Bad Kleinen

Telefon: 03 84 23 – 58 086

www.mecklenburg-vorpommern.dlrg.de

21. April 2010

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantragen wir eine Terminverschiebung zur
Fertigstellung des Badesteges in Bad Kleinen auf den Herbst
2010.

Begründung:

Die Fertigstellung des Badesteges sollte zusammen mit der
Steganlage der DLRG erfolgen. Da das
Genehmigungsverfahren für die DLRG-Steganlage noch nicht
abgeschlossen ist, ist diese Terminverschiebung notwendig.
Eine wasserbauliche Maßnahme in der Saison wäre ohnehin
wegen des Tourismus im Bereich der Ziegenwiese
unzumutbar.

Ich bitte Sie, unser Anliegen zu prüfen und in diesem Sinne zu
entscheiden.

Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung. (0172-3131496)

Mit freundlichen Grüßen

Peter Schröder

Sparkasse Schwerin

BLZ 14 05 14 62

Konto 35 00 88 58