

Beschlussvorlage Gemeinde Bad Kleinen		Vorlage-Nr: VO/GV08/2012-961
Federführend: Kämmerei		Status: öffentlich
		Aktenzeichen:
		Datum: 04.05.2012
		Einreicher: Bürgermeister
Bestätigung der Eilentscheidung des Bürgermeisters Bewilligung von zusätzlichen finanziellen Mitteln - Neubau Mensa -		
Beratungsfolge:		
Beratung Ö / N	Datum	Gremium
Ö	24.05.2012	Finanzausschuss Bad Kleinen
N	06.06.2012	Hauptausschuss Bad Kleinen
Ö	20.06.2012	Gemeindevertretung Bad Kleinen

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Bad Kleinen bestätigt die Eilentscheidung des Bürgermeisters, die Bereitstellung von zusätzlichen finanziellen Mitteln, für die laufende Baumaßnahme – Neubau Mensa-, in Höhe von **25.000,00 €**.
Diese werden notwendig für die für die Finanzierung der Restarbeiten.

Sachverhalt:

Für den Neubau der Mensa wurden ursprünglich Kosten von 250.000 € angesetzt.
Bei der Haushaltsplanung 2012 ging man bereits von Gesamtkosten von rund 272.000 € aus.
Die Ausschreibungsergebnisse liegen jedoch höher als geplant.
Für die letzten zu vergebenen Lose, für Maler und Außenanlagen, werden die vorhandenen Mittel nicht mehr reichen.
Auch sollte das Mobiliar noch ergänzt werden, für ca. 6.000 €. Für eine Kompletterneuerung fehlen derzeit die finanziellen Mittel.
Insgesamt werden für die Fertigstellung der Arbeiten noch rund 25.000 € benötigt.
Aufgrund der Kostenerhöhung wurden weitere Fördermittel beantragt, hierzu gibt es jedoch noch keine positive Äußerung.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Auszahlungen fallen an:

Produktkonto: 21501.7859003	Neubau Mensa	19.000 €
21501.7857200	Ausstattung	6.000 €

Deckungsvorschlag:

Produktkonto: 11402.685100	Einz. Aus Grundstücksverkäufen	25.000 €
----------------------------	--------------------------------	----------

Abstimmungsergebnis:	
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums	
Davon besetzte Mandate	
Davon anwesend	
Davon Ja- Stimmen	
Davon Nein- Stimmen	
Davon Stimmenthaltungen	
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V	